


Согласовано:
Гл. инженер Баш РТС -Нефтекамск


В.З. Абузаров .

Утверждаю:
Директор ОО УЖКХ г.Агидель


Тимиргалиева А.Ф.

« 18 » мая 2020г.

Г Р А Ф И К
промывки и испытаний на прочность и плотность
систем отопления жилых домов г. Агидель на 2020г.

№ п/п	№ ЦТП	Адрес	Количество узлов	Дата промывки	
1	2	3	4	5	
		Второй микрорайон			
1	ЦТП №1	П-Строителей-7	8	20-25.08.20	
2		П-Строителей-9	4	20.07.20	
3		П-Строителей-5а	13	15-17.07.20	
4		Ак. Курчатова-3а	5	10.08.20	
5		Ак. Курчатова-1/11	17	28.07.20-07.08.2020	
		Итого:	47		
6	ЦТП №2	Ак. Курчатова-3б	2	11.08.20	
7		Ак. Курчатова-3в	1	11.08.20	
8		Ак. Курчатова-7	4	12.08.20	
9		Ак. Курчатова-11	2	13.08.20	
10		Ак. Курчатова-13	1	13.08.20	
11		Ак. Курчатова-17	4	18.08.20	
12		Мира-14	5	01.07.20	
13		Мира-22	4	19.08.20	
		Итого:	23		
14	ЦТП №3	Мира-4	7	16-17.06.20	
15		Мира-6	6	22-23.06.20	
16		Мира-8	1	24.06.20	
17		Мира-12	6	29-30.06.20	
18		Молодежная-8	4	02.07.20	
19		Молодежная-10	3	03.07.20	
		Итого:	27		
20	ЦТП №4	Молодежная-2	3	21.07.20	
21		Молодежная-4	7	24.07.20	
22		П-Строителей-3	5	09.07.20	
23		П-Строителей-5	13	10-14.07.20	
		Итого:	28		
24	ЦТП №5	Молодежная-6	4	27.07.20	
25		Молодежная-9	3	19.05.20	
26		Молодежная-9/1	3	20.05.20	
27		Комсомольский б-р-8	3	26.05.20	
28		Комсомольский б-р-8а	1	27.05.20	
29		Комсомольский б-р-8б	1	27.05.20	
30		Комсомольский б-р-10	3	21.05.20	
31		Комсомольский б-р-10а	1	22.05.20	

32		Комсомольский б-р-10б	1	22.05.20	
		Итого:	20		
33		Комсомольский б-р-б	3	28.05.20	
34		Комсомольский б-р-ба	1	29.05.20	
35	ЦТП №6	Комсомольский б-р-бб	1	29.05.20	
36		Молодежная-2а	4	22.07.20	
37		П-Строителей-1	6	7-8.07.20	
38		Молодежная 2Г	3	23.07.20	
		Итого:	18		
		Микрорайон 1Б			
39	ЦТП №1Б	Мира-9	6	25-26.06.20	
		Итого:	6		
		Микрорайон 2Б			
40		Студенческая 14	2	06.07.20	
41	ЦТП №2Б	Мира-5	5	18-19.06.20	
		Итого:	7		
		Пионерный микрорайон			
42		П-Строителей-2	7	03-04.06.20	
43		П-Строителей-4	3	05.06.20	
44	ЦТП №1-П	П-Строителей-6	3	08.06.20	
45		П-Строителей-6а	3	09.06.20	
46		П-Строителей-8	3	10.06.20	
47		П-Строителей-10	3	11.06.20	
48		П-Строителей-12	9	15-16.06.20	
		Итого:	31		
49		Дружбы-4	2	01.06.20	
50	ЦТП №2-П	Дружбы-10	2	02.06.20	
		Итого:	4		
51		Ак. Курчатова-16	6	14-17.08.20	
		Итого:	6		
		Всего:	217		

Примечание:

График промывки систем отопления жилых домов может корректироваться по согласованию с БашРТС-Нефтекамск.

Главный инженер

Мастер УОВИС

caf
Дуимф

Саттарова А.И.

Султанов Д.Т.

Согласовано *[подпись]* Березовский В.М. 21.05.20